DENOMINACION PROGRAMACION | ANALISIS DEL PROCESO MANTENIMIENTO | CUALIFICACION TOTAL
MERCANTIL GANTT PROYECTOY CONSTRUCTIVO DE LA MOVILIDAD | DE LOS MEDIOS

CONOCIMIENTO | Y Y SERVICIOS HUMANOS Y

DEL MEDIO ORGANIZACION AFECTADOS MATERIALES

DE LA OBRA

EMBALSES 4 5 4 2 4 9
PARRA
EXCAVACIONES 4 5 4 5 s £ 23
HERMANOS
VIQUE
EXCAVACIONES 4 5 4 2 5 20
RAMOS GARCIA
MAYFRA 5 5 3 5 4 22
ANGULO PARDO 0 0 2 0 2 4
PROVIAL 4 5 4 5 4 22
JUSTIFICACION :

- Embalses Parra {19):

a)
b)
c)

d)

e)

Gantt (4): No presenta importe de partidas asignadas a tiempos de ejecucién.
Analisis del proyecto (5): Interpreta correctamente el entorno y alcance de la obra.
Proceso constructivo y organizacion de la obra (4): No hace referencia a ejecucién
de partida de red de riego.

Mantenimiento de la movilidad y servicios afectados (2): No se planifica el trafico
en el entorno de la obra durante la ejecucién de la misma.

Cualificacion de los medios humanos y materiales (4): No identifica operarios de
maquinaria.

- Excavaciones Hermanos Vique (23):

Gantt (4): No presenta importe de partidas asignadas a tiempos de ejecucion.
Analisis del proyecto (5): Interpreta correctamente el entorno y alcance de la obra.
Proceso constructivo y organizacidn de la obra (4): La ejecucion de la instalacion de
alumbrado y ejecucién de red de riego no estd suficientemente detallada.
Mantenimiento de la movilidad y servicios afectados (5): Se planifica
correctamente este apartado.

Cualificacién de los medios humanos y materiales (5): Describe correctamente los
medios humanos y materiales con la cualificacidn correspondiente e identificacién
de personal adscrito al contrato.

-  Excavaciones Hermanos Ramos (20):

k)

o)

Gantt (4): No presenta importe de partidas asignadas a tiempos de ejecucidn.
Anélisis del proyecto (5): Interpreta correctamente el entorno y alcance de la obra.
Proceso constructivo y organizacién de la obra (4): La ejecucién de la instalacién de
alumbrado y ejecucién de red de riego no estd suficientemente detallada.
Mantenimiento de la movilidad y servicios afectados (2): No se planifica el tréfico
en el entorno de la obra durante la ejecucién de la misma.

Cualificacion de los medios humanos y materiales {5): Describe correctamente los
medios humanos y materiales con la cualificacién correspondiente e identificacién
de personal adscrito al contrato.




EL INGENIERO:

Mayfra Obras y Servicios (22):

p) Gantt (5): Presenta importe de partidas asighadas a tiempos de ejecucion.

g) Analisis del proyecto (5): Interpreta correctamente el entorno y alcance de la obra.
r) Proceso constructivo y organizacion de la obra (3): La ejecucién de la instalacion de
alumbrado y ejecucién de red de riego no se encuentra detallada. La propuesta
describe la ejecucidon de una red de saneamiento que no es objeto del contrato.

s) Mantenimiento de la movilidad y servicios afectados (5): Se planifica
correctamente este apartado.

t) Cualificacion de los medios humanos y materiales (4): No identifica operarios de
maquinaria.

Angulo Pardo (4):

u) Gantt (0): No presenta.

v) Analisis del proyecto (0): No presenta.

w) Proceso constructivo y organizacién de la obra (2): Documentacién deficiente.

Xx) Mantenimiento de la movilidad y servicios afectados (0): No presenta

y) Cualificacién de los medios humanos y materiales (2): Documentacién deficiente.

Provial (22):

a) Gantt (4): No presenta importe de partidas asignadas a tiempos de ejecucion.

b) Analisis del proyecto (5): Interpreta correctamente el entorno y alcance de la obra.

c) Proceso constructivo y organizacion de la obra (4): La ejecucion de la instalacion de
alumbrado y ejecucién de red de riego no esta suficientemente detallada.

d) Mantenimiento de la movilidad y servicios afectados (5): Se planifica
correctamente este apartado.

e) Cualificacion de los medios humanos y materiales (4): No identifica operarios de
maquinaria.

José Luis Ramos Bernabé
Col. N2 1917

Ingeniero Industrial

En Albox (Almeria), a 12 de diciembre de 2019.



